



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA**  
**DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**  
**NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**  
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP  
SIEP-Gerencial

## Relatório de Atividades do Mês de Janeiro de 2008

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início	Início		
1.	Reunião semanal/quinzenal geral	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pautas e atas das reuniões.doc</li></ul>	Tempo do projeto	Tempo do projeto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Heremita</li><li>• Todos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quarta-feira à tarde.</li><li>• Heremita – Disponibilizar atas reuniões no wiki.</li></ul>
2.	Reunião semanal/quinzenal de planejamento e acompanhamento com os pesquisadores	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pautas e atas das reuniões.doc</li></ul>	Enquanto durar o projeto	Enquanto durar o projeto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Heremita, Edemberg e Thiago</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quinta-feira à tarde.</li></ul>
3.	Acompanhamento processo de compra. <ul style="list-style-type: none"><li>• Mobiliários – Notas de empenho<ul style="list-style-type: none"><li>○ NE901136 – 1 mesa resta e 4 cadeiras – Recebido em Jan/2008.</li></ul></li><li>• Material de Consumo – Aquisição através do Pregão 73/2007.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Aguardando entrega de alguns itens.</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitação de compras.</li></ul>	Enquanto durar compra	Enquanto durar compra	<ul style="list-style-type: none"><li>• Heremita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Morosidade no processo de compra.</li></ul>



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA**  
**DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**  
**NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**  
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP  
SIEP-Gerencial

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
4.	Acompanhamento serviços de instalações de infra-estrutura do núcleo. <ul style="list-style-type: none"><li>• Quadro branco – Instalado em Jan/2008</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitações de serviços.</li></ul>	Tempo da instalação	Tempo da instalação	<ul style="list-style-type: none"><li>• Heremita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
5.	Providenciar folha de ponto dos bolsistas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Folha de Ponto.doc</li></ul>	Tempo do projeto	Tempo do projeto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Heremita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
6.	Solicitação pagamento bolsas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memo 013-SIEP-Bolsa Pesquisadores e IT – Dez -2007.doc</li></ul>	07.12.07 28.12.07	07.12.07 28.12.07	<ul style="list-style-type: none"><li>• Heremita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitação protocolada à DAF em 07.12.07, para pagamento até o final de dez/07, devido ao fechamento financeiro até o final de dez/07.</li></ul>
7.	Elaborar Relatório de Conclusão do Projeto Piloto para conclusão da atividade, aproveitamento em disciplina DEPS e estágio.	<ul style="list-style-type: none"><li>• __.doc</li></ul>	26.12.07 09.01.08	26.12.07 09.01.08	<ul style="list-style-type: none"><li>• Edemberg e bolsistas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Líder – Diego – disponibilizar material no wiki.</li></ul>



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA**  
**DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**  
**NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**  
**Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP**  
**SIEP-Gerencial**

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
8.	Cadastrar Ygor nas listas, wiki, dotproject, ...	•	16.01.08 16.01.08	16.01.08 16.01.08	• Prof. Thiago	•
9.	Definir estratégias de testes	• *.doc	10.01.08 29.02.08		• Todos	• Edemberg detalhar atividades no dotproject
	• Estudo e apresentação do Extrator e Atualizador para facilitar na definição de estratégias de testes.	• *.ppt	10.01.08 16.01.08	10.01.08 16.01.08	• Todos	• Líder - Extrator – Herbert. • Líder - Atualizador – Diego • disponibilizar material no wiki.
	• Estudo e apresentação de estratégias de testes	• *.ppt	17.01.08 30.01.08	17.01.08 30.01.08	• Todos	• Líder – Luiz
	• Definir Modelo de Referência de Testes de Software – SIEP (com classificação dos testes, modelos de documentos (templates) e ferramentas).	• *.pdf	30.01.08 15.02.08		• Todos	• Thiago – Cadastrar e detalhar atividade no dotproject. • Líder – Ygor



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA**  
**DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**  
**NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**  
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP  
SIEP-Gerencial

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início	Início		
	<ul style="list-style-type: none"><li>Definir o Processo de Desenvolvimento de Testes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>*.pdf</li></ul>	30.01.08 27.02.08		<ul style="list-style-type: none"><li>Todos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Edemberg – Cadastrar e detalhar atividade no dotproject.</li><li>Líder – Herbert</li></ul>
10.	Desenvolver o Gerenciador Remoto do Atualizador	<ul style="list-style-type: none"><li>Gerenciador remoto do Atualizador</li></ul>	03.03.08 28.11.08		<ul style="list-style-type: none"><li>Todos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Thiago detalhar atividades no dotproject</li></ul>

***João Pessoa, 01 de fevereiro de 2008.***

*Heremita Brasileiro Lira*  
**Pesquisadora Gestora**  
heremita@cefetpb.edu.br

*Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento*  
*SIEP Gerencial - CEFET-PB*  
(83) 3208.3062 / (83) 9982.4889