



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP
SIEP-Gerencial

Relatório de Atividades do Mês de Fevereiro de 2008

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início	Início		
1.	Reunião semanal/quinzenal geral	<ul style="list-style-type: none">• Pautas e atas das reuniões.doc	Tempo do projeto	Tempo do projeto	<ul style="list-style-type: none">• Heremita• Todos	<ul style="list-style-type: none">• Quarta-feira à tarde.• Heremita – Disponibilizar atas reuniões no wiki.
2.	Reunião semanal/quinzenal de planejamento e acompanhamento com os orientadores	<ul style="list-style-type: none">•	Enquanto durar o projeto	Enquanto durar o projeto	<ul style="list-style-type: none">• Heremita, Edemberg e Thiago	<ul style="list-style-type: none">• Quinta-feira à tarde.
3.	Acompanhamento processo de compra. <ul style="list-style-type: none">• Material de Consumo – Aquisição através do Pregão 73/2007.<ul style="list-style-type: none">○ Aguardando entrega de alguns itens.	<ul style="list-style-type: none">• Solicitação de compras.	Enquanto durar compra	Enquanto durar compra	<ul style="list-style-type: none">• Heremita	<ul style="list-style-type: none">• Morosidade no processo de entrega dos materiais por conta de alguns fornecedores.
4.	Providenciar folha de ponto dos bolsistas	<ul style="list-style-type: none">• Folha de Ponto.doc	Enquanto durar compra	Enquanto durar compra	<ul style="list-style-type: none">• Heremita	<ul style="list-style-type: none">•



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP
SIEP-Gerencial

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
5.	Solicitação pagamento bolsas.	<ul style="list-style-type: none"> • Memo 001-08-SIEP-Bolsa Pesquisadores e IT-Janeiro.doc 	01.02.08 01.02.08		<ul style="list-style-type: none"> • Heremita 	<ul style="list-style-type: none"> • Pagamento em aberto. Contatos com a Janei para providenciar a devolução do orçamento de jan e fev 2008.
6.	Relatório de Atividades do mês de Janeiro 2008. <ul style="list-style-type: none"> • Folhas de ponto • Proposta PT 2008 – CEFET-PB. 	<ul style="list-style-type: none"> • RA-01-2008-SIEP-Gerencial-CEFET-PB.doc 	01.02.08 10.02.08	01.02.08 21.02.08	<ul style="list-style-type: none"> • Heremita 	<ul style="list-style-type: none"> • SE 11666323 0 BR.
7.	Definir estratégias de testes	<ul style="list-style-type: none"> • *.ppt, *.doc, *.htm 	10.01.08 29.02.08 12.03.08		<ul style="list-style-type: none"> • Todos 	<ul style="list-style-type: none"> • Atividade com entrega prevista para março/2008.
	<ul style="list-style-type: none"> • Definir e apresentar Modelo de Referência de Testes de Software – SIEP <ul style="list-style-type: none"> ○ Classificação (taxonomia) e ferramentnas (Ygor e Herbert) 	<ul style="list-style-type: none"> • *.doc 	30.01.08 15.02.08 (Apresentação parcial - 70%) 27.02.08	30.01.08 27.02.08	<ul style="list-style-type: none"> • Todos 	<ul style="list-style-type: none"> • Thiago – Cadastrar e detalhar atividade no dotproject. • Líder – Ygor – disponibilizar no SVN



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP
SIEP-Gerencial

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
	<ul style="list-style-type: none">○ Templates explicativos e preenchíveis da Especificação dos testes	<ul style="list-style-type: none">• *.doc	27.02.08 05.03.08		<ul style="list-style-type: none">• Luiz e Diego	<ul style="list-style-type: none">• Edemberg – Cadastrar e detalhar atividades no dotproject.• Líder – Luiz
	<ul style="list-style-type: none">○ Templates explicativos e preenchíveis dos Resultados dos testes	<ul style="list-style-type: none">• *.doc	27.02.08 05.03.08		<ul style="list-style-type: none">• Herbert e Ygor	<ul style="list-style-type: none">• Thiago – detalhar atividades no dotproject.• Líder – Herbert
	<ul style="list-style-type: none">• Definir Guia e apresentar o Processo de Testes.<ul style="list-style-type: none">○ Orientadores definirão roteiro básico do guia – até 29.02.08	<ul style="list-style-type: none">• *.doc	05.03.08 14.03.08		<ul style="list-style-type: none">• Todos	<ul style="list-style-type: none">• Edemberg – detalhar atividade no dotproject.• Thiago – passar o roteiro do guia para a lista.• Líder – Herbert
	<ul style="list-style-type: none">• Testar ferramentas<ul style="list-style-type: none">○ Cada bolsista pela uma ferramenta na seqüência e testa.	<ul style="list-style-type: none">• *.doc	14.03.08 20.03.08		<ul style="list-style-type: none">• Todos	<ul style="list-style-type: none">• Líder – Diego



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP
SIEP-Gerencial

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
8.	Preparar artigos para Revista da EPT <ul style="list-style-type: none">• Prototipação – Diego – OK – enviado 25.02.08 para SETEC e revista• Projeto Piloto – Luiz - Parcial• Testes – Herbert e Ygor - Parcial	<ul style="list-style-type: none">• *.doc	19.02.08 25.02.08	19.02.08 25.02.08	<ul style="list-style-type: none">• Todos	<ul style="list-style-type: none">• Os artigos parciais continuar sendo corrigidos pelos orientadores para uma próxima oportunidade.• Thiago – Projeto Piloto• Edemberg – Testes• Até o presente momento nenhum feedback da SETEC/Revista.
9.	Reestruturar o SVN	<ul style="list-style-type: none">• Padrão de Estrutura do SVN.doc	27.02.08 29.02.08	27.02.08 05.03.08	<ul style="list-style-type: none">• Herbert	<ul style="list-style-type: none">• Discutir proposta SIEP-João e o que temos com orientadores.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP
SIEP-Gerencial

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início	Início		
10.	Desenvolver o Gerenciador Remoto do Atualizador	<ul style="list-style-type: none">Gerenciador remoto do Atualizador	03.03.08 28.11.08		<ul style="list-style-type: none">Todos	<ul style="list-style-type: none">Thiago detalhar atividades no dotproject.
	<ul style="list-style-type: none">Planejar reunião do Atualizador com a equipe do CEFET-PE	<ul style="list-style-type: none">Normas, métodos e técnicas de produção	03.01.08 16.01.08 30.01.08 15.02.08 27.02.08 12.03.08		<ul style="list-style-type: none">Heremita	<ul style="list-style-type: none">E-mails ao Prof. Katyusco que esteve de licença paternidade e saúde da filhinha. Aguardando disponibilidade do CEFET-PE

João Pessoa, 03 de março de 2008.

Heremita Brasileiro Lira
Pesquisadora Gestora
heremita@cefetpb.edu.br
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento
SIEP Gerencial - CEFET-PB
(83) 3208.3062 / (83) 9982.4889