



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA**  
**DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**  
**NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**  
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP  
SIEP-Gerencial

## Relatório de Atividades do Mês de Setembro de 2007

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
1.	Reunião semanal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pauta e ata da reunião.doc</li></ul>	Enquanto durar o projeto	Enquanto durar o projeto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Heremita</li><li>• Todos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quarta-feira à tarde.</li></ul>
2.	Solicitação pagamento bolsas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memo 005-SIEP-Bolsa Pesquisadores.doc</li><li>• Memo 005-SIEP-ANEXO-Tabela SIEP_Pesquisadores_ - Agosto-2007.doc</li></ul>	03.09.07 10.09.07	03.09.07 17.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>• Heremita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitação protocolada à DAF em 03.09.07.</li></ul>
3.	Acompanhamento processo de compra.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitação de compras.</li></ul>	Enquanto durar processo de compra	Enquanto durar processo de compra	<ul style="list-style-type: none"><li>• Heremita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dificuldade no processo e compra.</li></ul>
4.	Acompanhamento serviços de instalações de infra-estrutura do núcleo.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitações de serviços.</li></ul>	Enquanto durar instalação	Enquanto durar instalação	<ul style="list-style-type: none"><li>• Heremita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Morosidade na execução dos serviços.</li></ul>



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA**  
**DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**  
**NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**  
**Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP**  
**SIEP-Gerencial**

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
5.	Divulgação resultado seleção bolsistas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Seleção Bolsista IT SIEP - Resultado Final.doc</li></ul>	06.09.07 10.09.07	10.09.07 10.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>Heremita, Edemberg e Thiago</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Reunião inicial marcada para 13.09.07.</li></ul>
6.	Apresentação - Visão Geral do SIEP para os bolsistas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Visão Geral do SIEP - CEFET-PB.ppt</li></ul>	06.09.07 13.09.07	06.09.07 13.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>Heremita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Reunião inicial com os bolsistas selecionados.</li></ul>
7.	Apresentação - Visão Geral do SIPE para os bolsistas.	<ul style="list-style-type: none"><li>SIPE.ppt</li></ul>	06.09.07 13.09.07	06.09.07 13.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>Edemberg</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Reunião inicial com os bolsistas selecionados.</li></ul>
8.	Apresentação - Visão Geral da Metodologia de Trabalho.	<ul style="list-style-type: none"><li>projetosiepv13. ppt</li></ul>	06.09.07 13.09.07	06.09.07 13.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>Thiago</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Reunião inicial com os bolsistas selecionados.</li></ul>
9.	Planejamento reunião inicial com os bolsistas selecionados.	<ul style="list-style-type: none"><li>Reunião Semanal – 130907.doc</li><li>Horário de Trabalho – SIEP.doc</li></ul>	12.09.07 13.09.07	12.09.07 13.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>Heremita, Edemberg e Thiago.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>
10.	Solicitar cadastros bolsistas portal SIEP.	<ul style="list-style-type: none"><li>E-mail para fellipe@cefetrn.br</li></ul>	13.09.07 13.09.07	13.09.07 13.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>Heremita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>E-mail enviado para Fellipe em 13.09.07.</li></ul>



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA**  
**DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**  
**NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**  
**Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP**  
**SIEP-Gerencial**

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
11.	Providenciar folha de ponto dos bolsistas	<ul style="list-style-type: none"><li>Folha de Ponto.doc</li></ul>	13.09.07 13.09.07	13.09.07 13.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>Heremita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>
12.	Relatório de Atividades e envio de documentação à Gerência Nacional (Janei)	<ul style="list-style-type: none"><li>RA-MM-AAAA-SIEP-Gerencial-CEFET-PB.doc</li><li>Docs assinados.</li></ul>	Enquanto durar o projeto	Enquanto durar o projeto	<ul style="list-style-type: none"><li>Todos</li><li>Envio - Heremita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Provisoriamente no Google Docs. Posteriormente no dotproject.</li></ul>
13.	Solicitação de compra dos mobiliários	<ul style="list-style-type: none"><li>Memo 006/2007-NPD/SIEP – CEFET-PB.doc</li></ul>	14.09.07 14.09.07	14.09.07 14.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>Heremita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Protocolo: 23052.013878/2007-80.</li></ul>
14.	Planejamento Visita SIEP – CEFET-RN	<ul style="list-style-type: none"><li>Memo 007/2007-NPD/SIEP – CEFET-PB.doc</li></ul>	14.09.07 14.09.07	14.09.07 14.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>Heremita</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Visita planejada para o dia 20.09.07.</li></ul>
15.	Estudo documentação portal SIEP	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>	14.09.07 19.09.07	14.09.07 21.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>Bolsistas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Portal SIEP.</li></ul>
16.	Estudo EJB3	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>	14.09.07 19.09.07	14.09.07 19.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>Bolsistas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Portal SIEP e outros.</li></ul>
17.	Apresentação EJB3	<ul style="list-style-type: none"><li>EJP3.ppt</li></ul>	14.09.07 19.09.07	14.09.07 19.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>Elaine</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA**  
**DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**  
**NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**  
**Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP**  
**SIEP-Gerencial**

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
18.	Apresentação do Projeto Piloto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Visão Geral no Portal SIEP.</li></ul>	14.09.07 19.09.07	14.09.07 19.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>• Edemberg</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
19.	Orientações sobre a rede e o ambiente de desenvolvimento	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	14.09.07 19.09.07	14.09.07 19.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thiago</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
20.	Visita ao SIEP – CEFET-RN – Mudanças no Projeto SIEP e Metodologia CEINF	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	20.09.07 20.09.07	20.09.07 20.09.07	<ul style="list-style-type: none"><li>• Heremita</li><li>• Edemberg</li><li>• Thiago</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reunião com Fellipe Aleixo.</li></ul>
21.	Projetar e instalar a rede do projeto SIEP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projeto Rede SIEP.doc</li></ul>	20.09.07 03.10.07		<ul style="list-style-type: none"><li>• Herbert</li><li>• Elaine</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orientação Thiago.</li></ul>
22.	Preparar ambiente de produção	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ambiente Desenvolvimento SIEP.doc</li></ul>	20.09.07 10.10.07		<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaine</li><li>• Diego</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orientação Thiago.</li></ul>
23.	2ª. Fase Projeto Piloto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diagrama de classes (JUDE)</li><li>• Modelo de Dados (DBDesigner)</li><li>• Projeto arquitetural (JUDE)</li></ul>	27.09.07 03.10.07		<ul style="list-style-type: none"><li>• Bolsistas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orientação – Edemberg e Thiago</li><li>• Uses Cases: 1, 6+7, 3,4 e 5.</li></ul>



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA**  
**DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**  
**NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**  
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP  
SIEP-Gerencial

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Protótipo das telas (Red Hat Dev.Studio)</li></ul>				
24.	Pesquisa e apresentação do Red Hat Development Studio – alternativa para o protótipo das telas.	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	27.09.07 01.10.07		<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaine</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orientação Thiago</li></ul>
25.	MAVEN com SVN	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>	27.09.07 03.10.07		<ul style="list-style-type: none"><li>• Luiz</li><li>• Diego</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Orientação Thiago</li></ul>

***João Pessoa, 01 de outubro de 2007.***

*Heremita Brasileiro Lira*  
**Pesquisadora Gestora**  
heremita@cefetpb.edu.br

*Edemberg Rocha da Silva*  
**Pesquisador Orientador**  
edemberg@cefetpb.edu.br

*Thiago José M. Moura*  
**Pesquisador Orientador**  
tmoura@gmail.com

*Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento*  
*SIEP Gerencial - CEFET-PB*  
(83) 3208.3062 / (83) 9982.4889