



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP
SIEP-Gerencial

Relatório de Atividades do Mês de Outubro de 2007

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
1.	Reunião semanal	<ul style="list-style-type: none">• Pautas e atas das reuniões.doc	Enquanto durar o projeto	Enquanto durar o projeto	<ul style="list-style-type: none">• Heremita• Todos	<ul style="list-style-type: none">• Quarta-feira à tarde.
2.	Acompanhamento processo de compra.	<ul style="list-style-type: none">• Solicitação de compras.	Enquanto durar compra	Enquanto durar compra	<ul style="list-style-type: none">• Heremita	<ul style="list-style-type: none">• Morosidade no processo e compra.
3.	Acompanhamento serviços de instalações de infra-estrutura do núcleo.	<ul style="list-style-type: none">• Solicitações de serviços.	Enquanto durar instalação	Enquanto durar instalação	<ul style="list-style-type: none">• Heremita	<ul style="list-style-type: none">• Falta ramal telefônico, ar-condicionado e instalações elétricas e de redes adequadas.
4.	Providenciar folha de ponto dos bolsistas	<ul style="list-style-type: none">• Folha de Ponto.doc	Enquanto durar o projeto	Enquanto durar o projeto	<ul style="list-style-type: none">• Heremita	<ul style="list-style-type: none">•



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP
SIEP-Gerencial

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
5.	Relatório de Atividades e envio de documentação à Gerência Nacional.	<ul style="list-style-type: none">• RA-MM-AAAA-SIEP-Gerencial-CEFET-PB.doc• Docs assinados.	Enquanto durar o projeto	Enquanto durar o projeto	<ul style="list-style-type: none">• Todos• Envio - Heremita	<ul style="list-style-type: none">• Dotproject poderia substituir relatório mensal. Nem todos estão usando.
6.	Projetar e instalar a rede do projeto SIEP	<ul style="list-style-type: none">• Projeto Rede SIEP.doc	20.09.07 03.10.07	20.09.07 03.10.07	<ul style="list-style-type: none">• Herbert• Elaine	<ul style="list-style-type: none">• Orientação Thiago.
7.	Preparar ambiente de produção	<ul style="list-style-type: none">• Ambiente Desenvolvimento SIEP.doc	20.09.07 19.10.07	20.09.07 19.10.07	<ul style="list-style-type: none">• Thiago• Herbert	<ul style="list-style-type: none">•
8.	2ª. Fase Projeto Piloto	<ul style="list-style-type: none">• Diagrama de classes (JUDE)• Modelo de Dados (DBDesigner)• Projeto arquitetural (JUDE??)• Protótipo das telas (Red Hat DS??)	27.09.07 03.10.07	27.09.07 03.10.07 Exceto Protótipo Previsão para 17.10.07	<ul style="list-style-type: none">• Bolsistas	<ul style="list-style-type: none">• Orientação – Edemberg e Thiago• Uses Cases: 1, 6+7, 3,4 e 5.
9.	Pesquisa e apresentação do Red Hat Development Studio – alternativa para o protótipo das telas.	<ul style="list-style-type: none">•	27.09.07 01.10.07	27.09.07 03.10.07	<ul style="list-style-type: none">• Elaine	<ul style="list-style-type: none">• Orientação Thiago



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP
SIEP-Gerencial

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
10.	MAVEN com SVN	•	27.09.07 03.10.07	27.09.07 03.10.07	• Luiz • Diego	• Orientação Thiago
11.	Solicitação pagamento bolsas.	• Memo 008-SIEP- Bolsa Pesquisadores e IT – Set -2007.doc	01.10.07 10.10.07	01.10.07 10.10.07	• Heremita	• Solicitação protocolada à DAF em 01.10.07.
12.	Solicitação de compra de material de consumo.	• Memo 009-SIEP- Compra Material Consumo.doc	01.10.07 01.11.07		• Heremita	•
13.	Definir proposta de padrão de codificação / Banco de Dados	• _____.doc	03.10.07 19.10.07	03.10.07 19.10.07	• Thiago	• Gerência de Configuração
14.	Planejar reunião com usuários do SIMEC, Janei e/ou Tatiane.	• _____.doc	03.10.07 31.10.07	CANCELADA	• Heremita	•
15.	Estudo detalhado do EJB3	•	04.10.07 04.11.07		• Bolsistas	• Portal SIEP e outros.
16.	Aplicação de Testes – Estudar e entender o Extrator	•	10.10.07 17.10.07	10.10.07 17.10.07	• Herbert	•



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP
SIEP-Gerencial

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
17.	Aplicação de Testes – Estudar e entender o Sincronizador	•	10.10.07 17.10.07	10.10.07 17.10.07	• Thiago	•
18.	Aplicação de Testes – e-mail dúvidas - Planos de Testes?	• E-mail	17.10.07 26.10.07	17.10.07 26.10.07	• Thiago	•
19.	Registro de todas as atividades de outubro no dotProject.	• dotProject atualizado.	17.10.07 27.10.07	17.10.07 27.10.07	• Todos	•
20.	Estudar FACELETS	• Dúvidas?	25.10.07 01.11.07		• Thiago • Bolsistas	•
21.	Preparar relação participantes SIEP para acesso nos finais de semana	• ---.doc	25.10.07 25.10.07	25.10.07 25.10.07	• Heremita	•
22.	Marcar reunião com a Coordenadora do Projeto Especial Mulheres Mil, Profa. Mônica Montenegro.	• ---.doc	25.10.07 26.10.07	25.10.07 26.10.07	• Heremita • Edemberg	• Marcar: (31.10.07) ou (01.11.07} na sala do SIEP.
23.	Elaborar proposta de Nomenclatura de Pastas e Arquivos para o SVN	• ---.doc	25.10.07 07.11.07		• Edemberg	• SIPE



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Sistemas de Informações da Educação Profissional e Tecnológica – SIEP
SIEP-Gerencial

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
24.	Estudar Projeto Especial Mulheres Mil	<ul style="list-style-type: none">Dúvida?	25.10.07 29.10.07	25.10.07 29.10.07	<ul style="list-style-type: none">EdembergBolsistas	<ul style="list-style-type: none">Anota dúvidas para a entrevista.
25.	Coordenar entrevista com Coord. Projeto Especial Mulheres Mil, Mônica.	<ul style="list-style-type: none">templates	31.10.07 31.10.07	31.10.07 31.10.07	<ul style="list-style-type: none">EdembergTodos	<ul style="list-style-type: none">
26.	Relatório Conclusão do Projeto Piloto (para aproveitamento de estágio).	<ul style="list-style-type: none">__.doc	término projeto piloto.		<ul style="list-style-type: none">EdembergDiego	<ul style="list-style-type: none">

OBSERVAÇÃO: Até o presente momento não conseguimos acesso aos dados necessários ao SIPE, nem os planos de testes a serem realizados pelo CEFET-PB.

João Pessoa, 01 de novembro de 2007.

Heremita Brasileiro Lira
Pesquisadora Gestora
heremita@cefetpb.edu.br

Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento
SIEP Gerencial - CEFET-PB
(83) 3208.3062 / (83) 9982.4889