



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA  
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP**

**REUNIÃO SEMANAL – 19/12/07**

**Local: Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento – SIEP**

**Horário: 16:30h as 18:30h**

**Participantes: Pesquisadores e Bolsistas**

**ATA**

1. Apresentação dos resultados da reunião em Brasília, no período de 10 a 14.12.07, de acordo com relatório de viagem em anexo.



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA**  
**DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO**  
**NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP**

2. Encaminhamentos:

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
1.	Consultar planos-Aplicação de Testes – e-mail dúvidas - Planos de Testes?	<ul style="list-style-type: none"><li>E-mail</li></ul>	17.10.07 <b>12.12.07</b>	<b>Cancela- do</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Thiago</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Solicitar planos de testes. As respostas devem ser anexadas na pasta de reuniões. <b>Até o presente momento não recebemos Planos de Teses.</b></li></ul>
2.	Elaborar Plano de Ação (O que fazer, quando, quem, como..) - Aplicação de Testes	<ul style="list-style-type: none"><li>Aplicação de Testes – Plano de Ação.doc</li></ul>	17.10.07 <b>12.12.07</b>	<b>Cancela- do</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Thiago</li><li>Herbert</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>
3.	Aplicar plano de teste simulado para verificarmos execução e relatório de testes.	<ul style="list-style-type: none"><li>Plano de teste – simulado.doc</li><li>Relatório da Aplicação dos Testes.doc</li></ul>	08.11.07 <b>12.12.07</b>	<b>Cancela- do</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Thiago</li><li>Herbert</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>
4.	Analisar, projetar e implementar Gerador de Relatórios (iReport) do Projeto Piloto	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>	28.11.07 <b>21.12.07</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>Orientadores</li><li>Bolsistas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA  
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP**

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
5.	Elaborar Relatório de Conclusão do Projeto Piloto para conclusão da atividade, aproveitamento em disciplina DEPS e estágio.	<ul style="list-style-type: none"><li>__.doc</li></ul>	26.12.07 09.01.08		<ul style="list-style-type: none"><li>Edemberg e bolsistas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA  
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO  
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP**

**REUNIÃO SEMANAL – 19/12/07**

**Local: Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento – SIEP**

**Horário: 16:30h as 18:30h**

**Participantes: Pesquisadores e Bolsistas**

**LISTA DE PRESENÇA**

	<b>PARTICIPANTE</b>	<b>ASSINATURA</b>
<b>1</b>	Carlos Diego Quirino Lima	
<b>2</b>	Edemberg Rocha da Silva	
<b>3</b>	Elaine Cristina Juvino de Araújo	
<b>4</b>	Herbert Anderson de Vasconcelos Dantas	
<b>5</b>	Heremita Brasileiro Lira	
<b>6</b>	Luiz Carlos Rodrigues Chaves	
<b>7</b>	Thiago José Marques Moura	
<b>8</b>		
<b>9</b>		
<b>10</b>		