



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP**

REUNIÃO QUINZENAL – 27/02/08

Local: Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento – SIEP

Horário: 10:00h as 11:30h

Participantes: Pesquisadores e Bolsistas

ATA

1. Decisões

- a. Reuniões semanais na quarta-feira, das 13 as 15hs.
- b. Melhorar comunicação - Sempre que possível permanecer conectado no gmail/msn/outros.
- c. Produções de documentos – salvar no SVN apenas o “doc”.
- d. Versão final dos documentos produzidos - publicar em pdf.
- e. Horário Ygor – segunda, terça, quinta e sexta à tarde, e quarta pela manhã.
- f. Heremita – Cobrar reunião CEFET-PE.

2. Apresentação

- a. Ygor – Classificação e ferramentas de Testes
- b. Diego – Documentação de Testes e Template Explicativo do Plano de Teste

3. Planejamento das próximas atividades.

- a. Reestruturar o SVN.
- b. Templates especificação e resultados de testes.
- c. Orientadores definir estrutura inicial do guia do processo de teste
- d. Definir e apresentar guia do processo de teste
- e. Teste das ferramentas



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP

4. Encaminhamentos:

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
1.	Planejar reunião do Atualizador com a equipe do CEFET-PE	•	03.01.08 30.01.08 15.02.08 27.02.08 05.03.08		• Heremita	• Contatar Katyusco • Vários contatos foram feitos. Estamos aguardando disponibilidade da equipe do CEFET-PE
2.	Definir estratégias de testes	• *.ppt, *.doc, *.htm	10.01.08 29.02.08		• Todos	•
	• Estudo e apresentação de estratégias de testes	• *.ppt, *.doc	17.01.08 30.01.08	17.01.08 30.01.08	• Todos	• Líder – Luiz
	• Definir e apresentar Modelo de Referência de Testes de Software – SIEP <ul style="list-style-type: none"> ○ Classificação (taxonomia) e ferramentnas (Ygor e Herbert) 	• *.doc	30.01.08 15.02.08 (Apresentação parcial - 70%) 27.02.08	30.01.08 27.02.08	• Todos	• Thiago – Cadastrar e detalhar atividade no dotproject. • Líder – Ygor – disponibilizar no SVN



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
	<ul style="list-style-type: none"> • Definir e apresentar Modelo de Referência de Testes de Software – SIEP <ul style="list-style-type: none"> ○ Templates explicativos e preenchíveis da Especificação dos testes 	<ul style="list-style-type: none"> • *.doc 	27.02.08 05.03.08		<ul style="list-style-type: none"> • Luiz e Diego 	<ul style="list-style-type: none"> • Edemberg – Cadastrar e detalhar atividades no dotproject. • Líder – Luiz
	<ul style="list-style-type: none"> • Definir e apresentar Modelo de Referência de Testes de Software – SIEP <ul style="list-style-type: none"> ○ Templates explicativos e preenchíveis dos Resultados dos testes 	<ul style="list-style-type: none"> • *.doc 	27.02.08 05.03.08		<ul style="list-style-type: none"> • Herbert e Ygor 	<ul style="list-style-type: none"> • Thiago – Cadastrar e detalhar atividades no dotproject. • Líder – Herbert
	<ul style="list-style-type: none"> • Definir Guia e apresentar o Processo de Testes. <ul style="list-style-type: none"> ○ Orientadores definirão roteiro básico do guia – até 29.02.08 	<ul style="list-style-type: none"> • *.doc 	05.03.08 14.03.08		<ul style="list-style-type: none"> • Todos 	<ul style="list-style-type: none"> • Edemberg – Cadastrar e detalhar atividade no dotproject. • Thiago – passar o roteiro do guia para a lista. • Líder – Herbert
	<ul style="list-style-type: none"> • Testar ferramentas <ul style="list-style-type: none"> ○ Cada bolsista pela uma ferramenta na seqüência e testa. 	<ul style="list-style-type: none"> • *.doc 	14.03.08 20.03.08		<ul style="list-style-type: none"> • Todos 	<ul style="list-style-type: none"> • Líder – Diego



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
3.	Preparar artigos para Revista da EPT <ul style="list-style-type: none">• Prototipação – Diego - OK• Projeto Piloto – Luiz - Parcial• Testes – Herbert e Ygor - Parcial	<ul style="list-style-type: none">• *.doc	19.02.08 25.02.08	19.02.08 25.02.08	<ul style="list-style-type: none">• Todos	<ul style="list-style-type: none">• Os artigos parciais não foram enviados e dêem ser corrigidos pelos orientadores para uma próxima oportunidade, inclusive se o deadline para a revista for adiado.• Thiago – Projeto Piloto• Edemberg - Testes
4.	Reestruturar o SVN	<ul style="list-style-type: none">• Padrão de Estrutura do SVN.doc	27.02.08 29.02.08		<ul style="list-style-type: none">• Herbert	<ul style="list-style-type: none">• Discutir proposta SIEP-João e o que existe junto com os orientadores para definir o padrão.
5.	Desenvolver o Gerenciador Remoto do Atualizador	<ul style="list-style-type: none">• Gerenciador remoto do Atualizador	03.03.08 28.11.08		<ul style="list-style-type: none">• Todos	<ul style="list-style-type: none">• Thiago detalhar atividades no dotproject



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP**

REUNIÃO SEMANAL – 27/02/08

Local: Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento – SIEP

Horário: 10:00h as 11:30h

Participantes: Pesquisadores e Bolsistas

LISTA DE PRESENÇA

	PARTICIPANTE	ASSINATURA
1	Carlos Diego Quirino Lima	
2	Edemberg Rocha da Silva	
3	Herbert Anderson de Vasconcelos Dantas	
4	Heremita Brasileiro Lira	
5	Luiz Carlos Rodrigues Chaves	
6	Thiago José Marques Moura	
7	Ygor Oliveira de Carvalho	
8		
9		
10		