



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP**

REUNIÃO SEMANAL – 07/11/07

Local: Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento – SIEP

Horário: 16:30h as 18:30h

Participantes: Pesquisadores e Bolsistas

ATA

1. Solicitar manutenção nos ar-condicionados (Heremita).
2. Atualizar os registro das atividades no dotProject. Ao concluir a atividade referenciar o artefato correspondente.
3. Nos logs das atividades no dotproject, registrar todos os problemas detectados no decorrer da execução da atividade, para que possamos visualizar os problemas de imediato e justificar as re-negociações de prazos. Ao resolver o problema, a solução encontrada também deve ser registrada em log da atividade.
4. Produção de artigos
 - a. Relato da experiência do projeto piloto.
 - b. Análise comparativa das tecnologias utilizadas, inclusive testes.
5. Reunião em Brasília com os professores orientadores prevista para 21 a 23.11.07.
6. Todos os artefatos gerados devem ser **atualizados** com a devida validação dos orientadores, até o dia **19.11.07**, para que, caso seja necessário, possamos apresentá-los nesta reunião em Brasília.
7. Reunião de planejamento com os professores orientadores – 08.11.07 – 14:30h.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP

8. Encaminhamentos:

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
1.	Planejar reunião com usuários do SIMEC, Janei e/ou Tatiane.	<ul style="list-style-type: none">• _____.doc	03.10.07 14.11.07		<ul style="list-style-type: none">• Heremita	<ul style="list-style-type: none">•
2.	Executar 3ª. Fase do Projeto Piloto	<ul style="list-style-type: none">• Implementação.	10.10.07 14.11.07		<ul style="list-style-type: none">• Thiago• Bolsistas	<ul style="list-style-type: none">• Validar a arquitetura do projeto piloto.
3.	Elaborar Template do Relatório de Aplicação de Testes	<ul style="list-style-type: none">• template	17.10.07 14.11.07		<ul style="list-style-type: none">• Herbert	<ul style="list-style-type: none">• Thiago
4.	Consultar planos-Aplicação de Testes – e-mail dúvidas - Planos de Testes?	<ul style="list-style-type: none">• E-mail	17.10.07 14.11.07		<ul style="list-style-type: none">• Thiago	<ul style="list-style-type: none">• Solicitar planos de testes. As respostas devem ser anexadas na pasta de reuniões.
5.	Elaborar Plano de Ação (O que fazer, quando, quem, como..) - Aplicação de Testes	<ul style="list-style-type: none">• Aplicação de Testes – Plano de Ação.doc	17.10.07 14.11.07		<ul style="list-style-type: none">• Thiago• Herbert	<ul style="list-style-type: none">•
6.	Elaborar Plano de Ação (O que fazer, quando, quem, como..) - Análise e Projeto SIPE	<ul style="list-style-type: none">• Análise e Projeto SIPE – Plano de Ação.doc	17.10.07 14.11.07		<ul style="list-style-type: none">• Edemberg	<ul style="list-style-type: none">•



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP

#	Atividades	Produtos	Planejado	Executado	Responsável e Colaboradores	Observações
			Início Término	Início Término		
7.	Elaborar proposta de Nomenclatura de Pastas e Arquivos para o SVN	<ul style="list-style-type: none">• ---.doc	25.10.07 14.11.07		<ul style="list-style-type: none">• Edemberg	<ul style="list-style-type: none">• SIPE
8.	Elaborar Relatório de Conclusão do Projeto Piloto (para aproveitamento de estágio).	<ul style="list-style-type: none">• __.doc	Ao término do projeto piloto.		<ul style="list-style-type: none">• Edemberg• Diego	<ul style="list-style-type: none">•
9.	Aplicar plano de teste simulado para verificarmos execução e relatório de testes.	<ul style="list-style-type: none">• Plano de teste – simulado.doc• Relatório da Aplicação dos Testes.doc	08.11.07 21.11.07		<ul style="list-style-type: none">• Thiago• Herbert	<ul style="list-style-type: none">•



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP**

REUNIÃO SEMANAL – 07/11/07

Local: Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento – SIEP

Horário: 16:30h as 18:30h

Participantes: Pesquisadores e Bolsistas

LISTA DE PRESENÇA

	PARTICIPANTE	ASSINATURA
1	Carlos Diego Quirino Lima	
2	Edemberg Rocha da Silva	
3	Elaine Cristina Juvino de Araújo	
4	Herbert Anderson de Vasconcelos Dantas	
5	Heremita Brasileiro Lira	
6	Luiz Carlos Rodrigues Chaves	
7	Thiago José Marques Moura	
8		
9		
10		

Observações: _____
