



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP**

REUNIÃO SEMANAL – 14/11/07

Local: Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento – SIEP

Horário: 16:30h as 18:30h

Participantes: Pesquisadores e Bolsistas

ATA

1. Submeter Resumos que divulguem as principais atividades realizadas no SIEP, pelos bolsistas, para a Mostra de Iniciação Científica da III Semana de Ciência e Tecnologia do Cefet-PB, que serão apresentados, caso sejam aprovados, na forma de pôster pelos mesmos.
2. Os professores pesquisadores apresentarão no II Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica (Connepi), na sexta feira à tarde, uma visão geral do Projeto SIEP e qual a participação do CEFET-PB no mesmo.
3. Reunião em Brasília com os professores orientadores ainda não confirmada, atualizem o dot e svn, pois o material atualizado será levado para Brasília.
4. Reunião de planejamento com os professores pesquisadores todas as quintas às 14:30h.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP

5. Encaminhamentos:

| # | Atividades | Produtos | Planejado | Executado | Responsável e Colaboradores | Observações |
|----|---|--|-----------------------------|----------------------|--|---|
| | | | Início Término | Início Término | | |
| 1. | Planejar reunião com usuários do SIMEC, Janei e/ou Tatiane. | <ul style="list-style-type: none">• _____.doc | 03.10.07 23.11.07 | | <ul style="list-style-type: none">• Heremita | <ul style="list-style-type: none">• |
| 2. | Executar 3ª. Fase do Projeto Piloto | <ul style="list-style-type: none">• Implementação. | 10.10.07 23.11.07 | | <ul style="list-style-type: none">• Thiago• Bolsistas | <ul style="list-style-type: none">• Validar a arquitetura do projeto piloto. |
| 3. | Elaborar Template do Relatório de Aplicação de Testes | <ul style="list-style-type: none">• template | 17.10.07 23.11.07 | | <ul style="list-style-type: none">• Herbert | <ul style="list-style-type: none">• Thiago |
| 4. | Consultar planos-Aplicação de Testes – e-mail dúvidas - Planos de Testes? | <ul style="list-style-type: none">• E-mail | 17.10.07 23.11.07 | | <ul style="list-style-type: none">• Thiago | <ul style="list-style-type: none">• Solicitar planos de testes. As respostas devem ser anexadas na pasta de reuniões. |
| 5. | Elaborar Plano de Ação (O que fazer, quando, quem, como..) - Aplicação de Testes | <ul style="list-style-type: none">• Aplicação de Testes – Plano de Ação.doc | 17.10.07 23.11.07 | | <ul style="list-style-type: none">• Thiago• Herbert | <ul style="list-style-type: none">• |
| 6. | Elaborar Plano de Ação (O que fazer, quando, quem, como..) - Análise e Projeto SIPE | <ul style="list-style-type: none">• Análise e Projeto SIPE – Plano de Ação.doc | 17.10.07 14.11.07 | 17.10.07 14.11.07 | <ul style="list-style-type: none">• Edemberg | <ul style="list-style-type: none">• |



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP

| # | Atividades | Produtos | Planejado | Executado | Responsável e Colaboradores | Observações |
|----|---|---|-------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | Início Término | Início Término | | |
| 7. | Elaborar proposta de Nomenclatura de Pastas e Arquivos para o SVN | <ul style="list-style-type: none">---.doc | 25.10.07 14.11.07 | 25.10.07 14.11.07 | <ul style="list-style-type: none">Edemberg | <ul style="list-style-type: none">SIPE |
| 8. | Elaborar Relatório de Conclusão do Projeto Piloto (para aproveitamento de estágio). | <ul style="list-style-type: none">__.doc | Ao término do projeto piloto. | | <ul style="list-style-type: none">EdembergDiego | <ul style="list-style-type: none"> |
| 9. | Aplicar plano de teste simulado para verificarmos execução e relatório de testes. | <ul style="list-style-type: none">Plano de teste – simulado.docRelatório da Aplicação dos Testes.doc | 08.11.07 23.11.07 | | <ul style="list-style-type: none">ThiagoHerbert | <ul style="list-style-type: none"> |



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA
DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SIEP**

REUNIÃO SEMANAL – 14/11/07

Local: Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento – SIEP

Horário: 16:30h as 18:30h

Participantes: Pesquisadores e Bolsistas

LISTA DE PRESENÇA

| | PARTICIPANTE | ASSINATURA |
|----|--|-------------------|
| 1 | Carlos Diego Quirino Lima | |
| 2 | Edemberg Rocha da Silva | |
| 3 | Elaine Cristina Juvino de Araújo | |
| 4 | Herbert Anderson de Vasconcelos Dantas | |
| 5 | Heremita Brasileiro Lira | |
| 6 | Luiz Carlos Rodrigues Chaves | |
| 7 | Thiago José Marques Moura | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

Observações: _____

